Muster-KoFi

An die

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
StralRe

PLZ Ort

(Ort, Datum)

Antragsteller

Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)

Gemeinde Musterort

Anschrift (StraBe, Hausnummer, PLZ, Ort)

Bankverbindung (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)

MaRnahmen-, Kosten- und Finanzierungsiibersicht

fir die GesamtmafRnahme:
Stédtebaulicher Erneuerung "Teilprogramm™
Gemeinde: "Musterort" - MaRnahme: "Mustergebiet"

Erlauterungen

- Zeitpunkt/Stand:

- GroRe des Gebietes:

- Zahl der Einwohner in der Gemeinde (insgesamt)
- Zahl der Einwohner im Erneuerungsgebiet

- Verfahren:

- Beginn der Sanierung:

- Ende der Sanierung:
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A Ausgaben (einschl. Vermdgenswerte)
e -nachr_i(‘fhtlich: ) Vorjahre RL_ster in
Kostengruppen forderungsfahige | M Bewiligungen bei Auszahlungen | Bewilligungen 2017 2018 2019 2020 2021 2022ff.
Kosten berticksichtigte berticksichtigte | beriicksichtigten
Kosten Ausgaben Kosten
Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Vorbereitung der GesamtmaRnahme
11 Vorbereitung nach § 140 BauGB 31.167,00 31.167,00 31.166,10 0,90 0 0 0 0 0 0
1. Vorbereitende Untersuchungen 28.322,00 28.322,00 28.322,00 0,00
2. Offentlichkeitsarbeit 2.845,00 2.845,00 2.844,10 0,90
1.2 Sonstige Vorbereitungsmalnahmen 106.090,00 73.400,00 30.089,58 43.310,42 0,00 12.690 5.000 5.000 5.000 5.000
1. sonstige Fachplanungen 80.090,00 51.400,00 30.089,58 21.310,42 0 8.690 5.000 5.000 5.000 5.000
2. Entwicklungskonzept 26.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 4.000
1.3 Stadtebauliche Planung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
1. Stadtebaulicher Rahmenplan 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.4 Vergutung von Sanierungstragern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.5 Vergitung von sonstigen Beauftragten/Beratern 139.800,00 39.800,00 21.615,28 18.184,72 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 40.000
1. Beraterkosten 139.800,00 39.800,00 21.615,28 18.184,72 12.000,00 12.000 12.000 12.000 12.000 40.000
0,00
Summe der Ausgaben der Vorbereitung 277.057,00 144.367,00 82.870,96 61.496,04 12.000,00 24.690 17.000 17.000 17.000 45.000
o ordressiting e
21 Yorbereitende Bodenordnung einschl. des 46.579,42 40.031,42 2.411,00 37.62042]  6.54800 0 0 0 0 0
Erwerbs von Grundstiicken
1. Rhein-Stra3e 3 Grunderwerb 44.168,42 37.620,42 0,00 37.620,42 6.548,00
2. Rhein-Stral’e 3 Nebenkosten 2.411,00 2.411,00 2.411,00 0,00
2.2 Bodenordnung einschl. Grunderwerb 662.785,00 300.265,00 150.823,04 149.441,96 90.220,00 34.300 129.000 80.500 28.500 0
Hauptstr. 14 (s. EA 1.5.1)
Kaufpreis: 300.000 € (Zwischenfinanzierung s. KG 4.1.1)
Grunderwerbsnebenkosten:
1. Grunderwerbsteuer- 15.000 € 18.220,00 0,00 0,00 0,00 18.220,00
Notargebihren: 2.267 €
Grundbuchgebiihren: 953 €
2. SchulstraBe 7 (Parzelle ...) 2.600,00 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300
3. Zuckerberg 11 (Parzelle ...) 57.000,00 0,00 0,00 20.000 18.500 18.500
4. Zuckerberg 5/7/9 (Parzelle ....) 139.000,00 130.000,00 118.323,63 11.676,37 3.000,00 3.000 3.000
5. Brotgasse 7a (Parzelle ....) 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
6. Schulstralle 2 (Parzelle ....) 55.000,00 0,00 0,00 30.000 25.000
7. Schulstrale 4 (Parzelle ....) 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
8. SchulstraBe 5 (Parzelle ....) 60.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000
9. Brotgasse 5 (Parzelle ....) 32.000,00 32.000,00 31.624,41 375,59
10. Hauptstr. 15 (Parzellen ....) 875,00 875,00 875,00 0,00
11. Rhein-StraBe 7 (Parzellen ..) 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000
12. SaarstralRe 6 (Parzellen ....) 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
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13. Hauptstr. 11/13 (Parzellen ....) 10.000,00 0,00 0,00 10.000
14. Brotgasse 9 (Parzelle ....) 48.000,00 0,00 0,00 48.000
15. Brotgasse 11 (Parzelle ....) 62.000,00 0,00 0,00 62.000
16. Schulstrale 12 (Parzelle ....) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17. KirchstraBe 2 (Parzellen .....) 50.090,00 50.090,00 0,00 50.090,00
2.3 Umzug von Bewohnern und Betrieben 25.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000 10.000 5.000 0 0
1. Zuckerberg 7/9 (Parzelle 16/6) 10.000,00 0,00 0,00 5.000 5.000
2. SchulstraBe 2 (Parzelle ....) 5.000,00 0,00 0,00 5.000
3. SchulstraBBe 5 (Parzelle ....) 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000
2.4  Freilegung von Grundstiicken 577.742,00 251.220,00 105.949,98 145.270,02] 164.522,00 20.000 92.000 50.000 0 0
1. Rhein-Strale 3 (Parzelle ....) 41.000,00 41.000,00 35.675,28 5.324,72
2. Saarstrale 2 (Parzellen ....) 116.620,00 116.620,00 70.097,15 46.522,85
3. SchulstraRe 2 (Parzelle ....) 40.000,00 0,00 0,00 20.000 20.000
4. SchulstralRe 4 (Parzelle ....) 28.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000
5. SchulstraBBe 5 ((Parzelle ....) 36.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000
6. Zuckerberg 7/9 (Parzelle ....) 75.000,00 0,00 0,00 25.000 50.000
7. Brotgasse 7a (Parzelle ....) 15.000,00 0,00 0,00 15.000
8. Brotgasse 5 (Parzelle ....) 38.000,00 19.000,00 109,48 18.890,52 19.000,00
9. HauptstraBe 15 (Parzellen ....) 52.000,00 26.000,00 68,07 25.931,93 26.000,00
10. KirchstraBe 5 21.122,00 16.600,00 0,00 16.600,00 4.522,00
11. Hauptstrasse 5 (Parzelle ....) 100.000,00 0,00 0,00§ 100.000,00
12. Saarstrale 4 - Abriss alte Grenzscheune 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.5 Herstellung und Anderung von ErschlieRungsanlagen 1.378.000,00 65.000,00 5.017,16 59.982,84] 100.000,00 115.000 22.500 313.000 500.000 262.500
1. Verbindungssteg 30.000,00 30.000,00 5.017,16 24.982,84
Ausbau Rhein-StraBe und SaarstraBe
Gesamtkosten: 350.000,00 €
2 férderféhig: 1.700 gm x 190,00 €/gm = 323.000,00 € 323.000,00 0,00 0,00 128.000 195.000
nachrichtlich:
KAG-Einnahmen (50 v.H. von 350.000,00 € = 175.000,00 €
(s.EA1.10.1)
Kreisel - Hauptstr. (verkehrswichtige innerdrtliche Stralle)
stédtebaulich bedingter Mehraufwand: 200.000,00 €
(Hinweis: vorherige Abstimmung mit ADD erforderlich)
3 nachrichtlich: 200.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00§ 100.000,00 90.000
Gesamtkosten: 500.000,00 €
férderfahige Kosten nach LVFGKom: 300.000,00 €
(s. EA1.10.2)
Parkplatz Marktplatz
4. forderfahig: 1.000 gm x 150,00 €/gm = 150.000,00 € 150.000,00 0,00 0,00 10.000 40.000 100.000
nachrichtlich: Gesamtkosten 170.000,00 €
SchulstraBe (verkehrswichtige ZubringerstraRe)
stadtebaulich bedingter Mehraufwand: 0,00 €
nachrichtlich:
5 Gesamtkosten: 210.000,00 € 0.00 0.00 0.00
férderfahige Kosten nach LVFGKom: 180.000,00 €
(s. EA1.10.3)
Platzgestaltung Dorfplatz
6. forderfahig: 1.300 gm x 175,00 €/gm = 227.500,00 € 225.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 130.000 75.000

nachrichtlich: Gesamtkosten: 225.000,00 €
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Auf dem Berg - Parkplatz

7. forderfahig: 600 gm x 150,00 €/gm = 90.000,00 € 90.000,00 0,00 0,00 10.000 80.000
ichtlich: Gesamtkosten: 90.000,00 €
Weg Brotgasse - Schustergasse
350 gm x 150,00 €/gm = 52.500,00 €
8. zzgl. Sonderbauwerke (Mauern etc. 30.000,00 €) 82.500,00 0,00 0,00 82.500
férderféhig insges.: 82.500,00 €
nachrichtlich: Gesamkosten: 82.500,00 €
Parkplatz Brotgasse 7a
9. férderfahig: 350 gm x 150,00 €/gm = 52.500,00 € 52.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 25.000 22.500
............ nachnchthch Gesamtkosten: 57.000,00 €
HauptstraBe zw. Schulstral3e und Zuckerberg
férderfahig: 1.100 gm x 175,00 €/qm = 192.500,00 €
10 Gesamtkosten: 180.000,00 € 180.000,00 0,00 0,00 180.000
nachrichtlich:
KAG-Einnahmen (50 v.H. von 180.000,00 € = 90.000,00 €
(s. EA 1.10.4)
Parkplatz Brotgasse 5
11. férderfahig: 300 gm x 150,00 €/gm = 45.000,00 € 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000
nachrichtlich: Gesamtkosten: 45.000,00 €
2.6 Sonstige OrdnungsmaRnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Ordnungsmafinahmen als Ausgleichsmalinahmen
27y sitz e g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe der Ausgaben der OrdnungsmaBnahmen 2.690.106,42 661.516,42 264.201,18 397.315,24] 361.290,00 174.300 253.500 448.500 528.500 262.500
nahmen
s_i;rung und Instandsetzung privater Gebaude 1.237.088,58 658.218,58 544.239,38 113.979,20 92.080,00 95.295 91.495 50.000 150.000 100.000
1. BV SchulstraBe 1 43.990,00 20.000,00 0,00 20.000,00 12.170 11.820
2. BV Hauptstr. 19 12.460,00 12.460,00 0,00 12.460,00
3. BV Brotgasse 6 20.000,00 20.000,00 16.950,00 3.050,00
4. BV Rhein-StraRe 3 500.149,58 500.149,58 500.149,58 0,00
5. BV Saarstralle 2 28.649,00 28.649,00 27.139,80 1.509,20
6. BV Kirchstralle 4 68.200,00 28.200,00 0,00 28.200,00 7.200,00 28.125 4.675
7. BV KirchstraRe 5 75.880,00 36.000,00 0,00 36.000,00 39.880,00
8. BV SaarstralRe 4 15.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000 5.000
9. BV Mihlenstralle 3 60.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000 20.000
10. N.N. 412.760,00 12.760,00 0,00 12.760,00 20.000,00 30.000 50.000 50.000 150.000 100.000
3.2 g";’n‘:;r:('f;:;;?; gdeL";J:gdsetzung 500.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 350.000 100.000 0 0 0
Historisches Rathaus (Hinweis: Ausn. zum Verbot der Doppelférderung)
nachrichtlich:
férderungsfahige Investitionskosten: 500.000 €
1, SE-Forderquote: 70 v.H. 500.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 350.000 100.000
Hinweis: max. SE-Forderung: 350.000 € ' ' ' ' '
Zuwendung Denkmalpflege: 180.000 € (fiktive Férderqoute: 70 v.H.)
férderungsfahige Kosten Denkmalpflege: 257.153 €
(s. EA1.10.5)
3.3 Neubebauung und Ersatzbauten 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 30.000 120.000
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1. Zuckerberg 7 150.000,00 0,00 0,00 30.000 120.000
3.4 Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.5 Verlagerung oder Anderung von Betrieben 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 30.000 0 0
1. Zuckerberg 11 30.000,00 0,00 0,00 30.000
BaumaRnahmen als AusgleichsmaRnahmen
3.6 (§ 148 Abs. 2 BauGB) g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Durchfiihrung sonstiger BaumaRnahmen
37 (¢ 148 Abe, 1gNr‘ ;A Ba‘iGB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe der Ausgaben der BaumaBnahmen 1.917.088,58 708.218,58 544.239,38 163.979,20 92.080,00 445.295 191.495 80.000 180.000 220.000
4. Sonstige Ausgaben/Vermégenswerte
41  Vor-und Zwischenfinanzierung 22.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500 4,500 4.500 4.500 0
Grunderwerb Hauptstr. 14
Kaufpreis: 300.000 €
. (300%00 € 1,5v.H.* 5 Jahre = 22.500 €) 22.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500 4.500 4.500 4.500
(s. KG 2.2.1)
0,00 0,00 0,00
4.2 Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten 3.852,00 3.852,00 3.851,62 0,38 0,00 0 0 0 0 0
4.2.1 Vorfinanzierung Grunderwerb RheinstraRe 3 3.852,00 3.852,00 3.851,62 0,38 0,00
0,00 0,00 0,00
4.3  Abwicklung der Sanierung (Abschluss) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Vemdgenswerte, Wertausgleich zu Gunsten der
4.4 Geme?nde fur bereitgestel?te Grundstlcke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe der sonstigen Ausgaben/Vermdgenswerte 26.352,00 3.852,00 3.851,62 0,38 4.500,00 4.500 4.500 4.500 4.500 0
summe sdmtlicher Ausqaben einschl. der 4.910.604,00 1.517.954,00 895.163,14 622.790,86] 469.870,00 648.785 466.495 550.000 730.000 527.500
Vermogenswerte (AS1 bis AS4)
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E Einnahmen (einschl. Vermogenswerte)
Gesamt nachrichtlich: Vorjahre Rest der in
. maflnahmen- in Bewilligungen | bei Auszahlungen | Bewilligungen
Binnahmearten bedingte berticksichtigte berticksichtigte | berlicksichtigten 208 2018 2019 2020 2021 2022ff.
Einnahmen Einnahmen Einnahmen Einnahmen
Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Zweckgebundene Einnahmen
11 E.rhebL{ng von Ausgleichsbetragen der ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Eigentimer (ohne Vorauszahlungen/Ablésungen)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.2 Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbetrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.3 Abldsung von Ausgleichsbetragen 130.001,00 5.001,00 5.001,00 0,00 0,00 0 0 10.000 45.000 70.000
1 SaarstralRe 2 (Parzelle ....) 2.892,00 2.892,00 2.892,00 0,00
2 Rhein-Strale 3 (Parzelle ....) 2.109,00 2.109,00 2.109,00 0,00
3 NN 125.000,00 0,00 0,00 10.000 45.000 70.000
14 ErschlieBungsbeitrage, Ablésebetrage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
nach LBauO
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
np S SOTEE, P CeetlCreshlEse, 126.257,00 0,00 0,00 0,00 5.857,00 0 20.400 0 0 100.000
Zinsen aus Erbbaurechten
Hauptstr. 14 (s. KG 2.2.1)
Verkaufserlds: 400.000 €
1. Kosten des Grunderwerbs: 300.000 € 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 100.000
zu beriicks. Einnahmen: 400.000 € - 300.000 € = 100.000 €
1 Unterdorf 5 (Parzelle ....) 5.857,00 0,00 0,00 0,00 5.857,00
2 Rhein-Strale (Parzelle ....) 400,00 0,00 0,00 0,00 400
3 SaarstralRe 6 - Garten 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000
16 Ruckflusse aus Darlehen und Vorauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
an Dritte
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.7 Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.8 Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Sanierungsvermdgens 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
1. Brotgasse 7 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00
1.9 Mittel Dritter zur Finanzierung von EinzelmaBnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Zuwendungen &ffentlicher Haushalte oder Dritter
1.10 (2.B. GVFG/FAGIGA) einschl. Eigenanteil 508.643,00 0,00 0,00 0,00 57.143,00 200.000 0 50.000 201.500 0
Ausbau Rhein-Stralle und Saarstrafle
1 (Hinweis: Beriicksichtigung der KAG-Beitrage im Verhaltnis) 161.500,00 0,00 0,00 0,00 50.000 111.500

" (175.000,00 € * 323.000,00 € / 350.000,00 € = 161.500,00 €)

(s. KG 2.5.2)

KoFi Musterbeispiel-Internet.xlsx




Muster-KoFi

Kreisel - Hauptstr.
nachrichtlich:

" forderungsfahige Kosten nach LVFGKom: 300.000,00 € aee Bty 0,00 ae
(s. KG 2.5.3)
Schulstral3e
3. nachrichtlich: 180.000,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00
(s. KG 2.5.5)
Ausbau Hauptstr.
4. (50 v.H. von 180.000,00 € =90.000,00 €) 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000
(s. KG 2.5.10)
Zuwendung Denkmalpflege Historisches Rathaus
nachrichtlich:
Zuwendung: 180.000 €
" fiktive Forderquote entspr. SE-Férderung: 70 v.H. AL 0T G0 0.00 Qe LT 200.000
forderungsfahige Kosten: 257.143 €
(s. KG 3.2.1)
Summe der zweckgebundenen Einnahmen 765.071,00 5.171,00 5.171,00 0,00 63.000,00 200.000 20.400 60.000 246.500 170.000
2. Sonstige Einnahmen/Vermdégenswerte
Wertsteigerung bei gemeindeeigenen privat nutzbaren
&l Grundstiicken, die dem Ausgleichsbetrag entsprechen B T Biw e BT g © g g g
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
29 Wertagsglemh zu Lastfen der Gemeinde fir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
verbleibende Grundstiicke
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe der sonstigen Einnahmen/Vermégenswerte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Stadtebauférderungsmittel
3.1 Stadtebauforderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde 1.253.180,90 269.502,37 122.070,00 134.635 133.445 147.200 146.350 113.100
3p Stadiebauforderungsmitel des Landes, 2.892.352,10 620.489,77 284.800,00 314.150 312.650 342.800 337.150 244.400
einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen
33 Ve_rfugbare_r Rest Stadt(_ebauforderungsmlttel ) 186.878,53
(Eigenanteil) der Gemeinde
Verfugbarer Rest Stadtebauférderungsmittel *)
34 des Landes, einschl. Bundesfinanzhilfen TRz
Summe der Stadtebauférderungsmittel 4.145.533,00 889.992,14 622.790,86] 406.870,00 448.785 446.095 490.000 483.500 357.500
e st i P sinsehl o 4.910.604,00 895.163,14 622.790,86] 469.870,00| 648.78500| 466.495,00| 550.000,00] 730.000,00| 527.500,00
Vermégenswerte (ES1 bis ES3)
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Gegenuberstellung: 0
Gesamt Vorjahre Rest 2017 2018 2019 2020 2021 2022ff.
Soll/€ Ist/€ Ist/€ Ist/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€ Soll/€
Ausgaben (einschl. Vermdgenswerte ) 4.910.604,00 895.163,14 622.790,86] 469.870,00 648.785 466.495 550.000 730.000 527.500
Einnahmen (einschl. Vermégenswerte ) 4.910.604,00 895.163,14 622.790,86] 469.870,00 648.785 466.495 550.000 730.000 527.500
Uberschuss (+) / Unterdeckung (-) Jahr 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
Uberschuss (+) / Unterdeckung (-) gesamt 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0
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