

Arbeits- und Zeitpläne

Beispiel 1:

Feste Termine

25.09.2024	Grundsatzbeschluss VG A
26.09.2024	Grundsatzbeschluss VG B
27.09.2024	Grundsatzbeschluss VG C
Bis 10.10.2024	Antragsstellung Förderantrag IKZ
Ab 01.11.2024	Anmietung der zusätzlichen Räumlichkeiten
01.12.2024	Start der interkommunalen Zusammenarbeit

Zeiträume

Ab 09.10.2024 bis 31.10.2024	Abschluss einer Zweckvereinbarung Erstellung und Abschluss einer gemeinsamen Dienstanweisung Abwicklung von Beschaffungsvorgängen
Ab 01.11.2024 bis 01.12.2024	Umzug Vorbereitung der Räumlichkeiten und Zusammenschluss von Geschäftsvorgängen

Beispiel 2:

01.01.2025	Genehmigung vorzeitiger Maßnahmenbeginn
01.02.2025	Beginn Ausschreibeverfahren Notstromaggregate
01.04.2025	Beauftragung an wirtschaftlichen Anbieter
01.01.2026	Projektstart
01.02.2026	Beginn Ausschreibeverfahren zur Installation der Noteinspeisepunkte
01.04.2027	Fertigstellung Noteinspeisepunkte sowie Lieferung der Notstromaggregate

Beispiel 3:

Phase	Inhalt	Zeitraum
1. Initialisierung und Entscheidung	- Auftaktgespräch mit allen Beteiligten - Bildung einer IKZ-Arbeitsgruppe - Abstimmung Projektziel - Grundsatzbeschlüsse in allen Räten	September 2024
2. Organisationsmodell und rechtlicher Rahmen	- Abstimmung über Organisationsmodell - Entwurf der Vereinbarung - Abstimmung mit allen Beteiligten	Oktober 2024 bis November 2024
3. Aufbauorganisation	- Struktur und Verantwortlichkeiten	November 2024
4. Ressourcenplanung	- Feststellung des Stellenbedarfs beim Landkreis - Softwarebedarfsplanung - Technikbedarfsplanung	November 2024 bis Dezember 2024
5. Anschaffung und Inventarisierung der Technik Festlegung der Lagerung	- Auswahl der zuerst anschaffenden Sicherheitstechnik / Verwaltungssoftware - Erstellung des Leihsystems - Erstellung von Musterleihverträgen und Vereinbarungen für die Zuteilung im Krisenfall	Januar 2025 bis Juni 2025
6. Pilotphase	- Verleih der Sicherheitstechnik - Fehleranalyse und Nachjustierung - Feedbackrunden mit allen Kommunen	Juni 2025 bis Oktober 2025
7. Rollout und Betrieb	- Start des Regelbetriebs - Neue Bedarfsplanung	Oktober 2025